

PLAN DE LUCRU

Nr.2

pentru perioada 12.06.2013-11.09.2013

1. POS: Creșterea Competitivității Economice

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare

3. Domeniul de intervenție: Accesul întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare

4. Operațiunea: Sprijin pentru start-up-rile și spin-off-urile inovative

5. ID/Cod SMIS/ Denumirea Proiectului: 1366/40773/ Cercetare și punere în producție soluție OcSS-Open Cloud School System

6. Durata proiectului:

Data începerii: 12.10.2012

Data finalizării: 11.11.2013

7. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt.	Activitate/Etapă	Realizate (inclusiv perioada de raportare) ¹¹	Planificate pentru următoarea perioadă de raportare ¹²
1.	Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare	Da, partial cf. Calendarului activitatilor	Da, partial cf. Calendarului activitatilor
1.1.	1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS	Da, integral	Nu
1.2.	1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS	Da, partial, cf. Calendarului activitatilor	Da, partial cf. Calendarului activitatilor
2.	2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii	Da, partial, cf. Calendarului activitatilor	Da, partial cf. Calendarului activitatilor
2.1.	2.1.Achiziția de instrumente și echipamente TIC	Da, integral	Nu
2.1.1.	2.1.1.Achizitie si contractare echipamente	Da, integral	Nu
2.1.2.	2.1.2.Livrare, receptie si punere in functiune	Da, integral	Nu
2.2.	2.2.Achiziția de active fixe necorporale – licente si know how / cunostinte tehnice nebrevetate	Nu	Da, integral
2.3.	2.3.Activitati de realizare a produsului	Nu	Da, partial
2.3.1.	2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS	Nu	Da, partial
2.3.2.	2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Nu	Da, partial
3.	3.Activități de informare si publicitate privind proiectul	Da, partial	Da, partial
4.	4.Achizitie servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic	Nu	Da, integral
5.	5.Achiziție servicii suport pentru	Nu	Da, integral

	inovare		
5.1.	5.1.Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Nu	Da,integral
5.2.	5.2.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Nu	Da, integral
5.3.	5.3.Achizitie si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Nu	Da, integral
5.4.	5.4.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Nu	Nu
6.	6.Auditul proiectului	Nu	Nu
7.	7.Managementul proiectului	Da, partial	Da, partial

¹⁰ În coloana 2 se vor trece activitățile din Cererea de Finanțare, 2.6. Calendarul activităților (*cu nr. curent al activității așa cum este în 2.6. Calendarul activităților*).

¹¹ În coloana 3 se va trece Da integral sau Da parțial.

¹² În coloana 4 se vor trece în dreptul activităților reprogramate acele activități și/sau subactivități care se reprogamează (în cazul în care o activitate este parțial realizată) și se vor executa în următoarea perioadă de raportare.

7. REZULTATE

Denumirea rezultatului	Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități	Documentul care atestă rezultatul	Anticipat în CF aprobată	Realizat anterior	Realizat în perioada de raportare
1	2	3	4	5	6
1 prototip realizat	1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS	Proces verbal de avizare interna a rezultatelor cercetarii	1	0	0
1 pachet licente	2.3. Achiziția de active fixe necorporale licente, Know- how si brevet	Factura fiscala furnizor Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa	1	0	0
1 pachet know how	2.3. Achiziția de active fixe necorporale licente, Know- how si brevet	Factura fiscala furnizor Proces verbal predare-primire	1	0	0
1 contract servicii transfer tehnologic	4. Achizitie servicii de consultantă pentru inovare –	1 contract servicii transfer tehnologic	1	0	0

	<i>Transfer tehnologic</i>	1 factura fiscala			
1 contract servicii studiu de piata	<i>5.1.Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piață</i>	1 contract servicii studiu de piata	1	0	0
1 studiu de piata	<i>5.2.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piață</i>	1 studiu de piata	1	0	0
1 contract servicii certificare produs	<i>5.3.Achizitie si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs</i>	1 contract certificare produs	1	0	0

NOTA:

Se vor trece doar rezultatele provenind din activitățile planificate pentru următoarea perioadă

Se va anexa Raportul de activitate al echipei de implementare/management