

PLAN DE LUCRU

Nr.3

pentru perioada 12.09.2013-11.11.2013

1. POS: Creșterea Competitivității Economice

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare

3. Domeniul de intervenție: Accesul întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare

4. Operațiunea: Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile inovative

5. ID/Cod SMIS/ Denumirea Proiectului: 1366/40773/ Cercetare și punere în producție soluție OcSS-Open Cloud School System

6. Durata proiectului:

Data începerii: 12.10.2012

Data finalizării: 11.11.2013

7. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt.	Activitate/Etapă	Realizate (inclusiv perioada de raportare) ¹¹	Planificate pentru următoarea perioadă de raportare ¹²
1.	Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare	Da, partial cf. Calendarului activitatilor	Da, partial cf. Calendarului activitatilor
1.1.	1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS	Da, integral	Nu
1.2.	1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS	Da, partial, cf. Calendarului activitatilor	Da, partial cf. Calendarului activitatilor
2.	2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii	Da, partial, cf. Calendarului activitatilor	Da, partial
2.1.	2.1.Achiziția de instrumente și echipamente TIC	Da, integral	Nu
2.1.1.	2.1.1.Achizitie si contractare echipamente	Da, integral	Nu
2.1.2.	2.1.2.Livrare, receptie si punere in functiune	Nu	Da, integral
2.2.	2.2.Achiziția de active fixe necorporale – licente si know how / cunostinte tehnice nebrevetate	Nu	Da, integral
2.3.	2.3.Activitati de realizare a produsului	Nu	Da, integral
2.3.1.	2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS	Nu	Da,integral
2.3.2.	2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Nu	Da, integral
3.	3.Activități de informare si publicitate privind proiectul	Da, partial	Da, partial
4.	4.Achizitie servicii de consultanță pentru inovare – Transfer	Nu	Da, integral

	tehnologic		
5.	5.Achiziție servicii suport pentru inovare	Nu	Da, integral
5.1.	5.1.Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Nu	Da,integral
5.2.	5.2.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Nu	Da, integral
5.3.	5.3.Achizitie si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Nu	Da, integral
5.4.	5.4.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Nu	Da,integral
6.	6.Auditul proiectului	Nu	Da,integral
7.	7.Managementul proiectului	Da, partial	Da, partial

¹⁰ În coloana 2 se vor trece activitățile din Cererea de Finanțare, 2.6. Calendarul activităților *(cu nr. curent al activității așa cum este în 2.6. Calendarul activităților)*.

¹¹ În coloana 3 se va trece Da integral sau Da parțial.

¹² În coloana 4 se vor trece în dreptul activităților reprogramate acele activități și/sau subactivități care se reprogramează (în cazul în care o activitate este parțial realizată) și se vor executa în următoarea perioadă de raportare.

7. REZULTATE

Denumirea rezultatului	Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități	Documentul care atestă rezultatul	Anticipat în CF aprobată	Realizat anterior	Realizat în perioada de raportare
1	2	3	4	5	6
1 prototip realizat	1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS	Proces verbal de avizare interna a rezultatelor cercetarii	1	0	0
1 pachet licente	2.3. Achiziția de active fixe necorporale licente, Know-how si brevet	Factura fiscala furnizor Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa	1	0	0

1 pachet know how	2.3. Achiziția de active fixe necorporale licente, Know-how și brevet	Factura fiscala furnizor Proces verbal predare-primire	1	0	0
1 contract servicii transfer tehnologic	4. Achiziție servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic	1 contract servicii transfer tehnologic 1 factura fiscala	1	0	0
1 contract servicii studiu de piata	5.1. Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	1 contract servicii studiu de piata	1	0	0
1 studiu de piata	5.2. Livrare și recepție servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	1 studiu de piata Proces verbal de recepție studiu de piata	1	0	0
1 contract servicii certificare produs	5.3. Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs	1 contract certificare produs	1	0	0
1 certificare produs	5.4. Livrare și recepție servicii de suport pentru inovare – certificare produs	1 certificare produs Proces verbal de recepție certificare produs Factura fiscala	1	0	0
1 raport audit	6. Auditul proiectului	1 raport audit Proces verbal de recepție raport audit Factura fiscala	1	0	0
1 Anunt de presă într-un ziar local la finalizarea proiectului cu menționarea rezultatelor obținute	3. Activități de informare și publicitate privind proiectul	1 anunt de presa Factura fiscala Proces verbal de recepție	1	0	0
4 Etichete pentru echipamentele achiziționate	3. Activități de informare și publicitate privind proiectul	4 etichete echipamente Factura fiscala Proces verbal de recepție	4	0	0
100 Pliante de promovare a	3. Activități de informare și	100 pliante Factura fiscala	100	0	0

proiectului, care vor cuprinde informatii despre obiectivele proiectului, rezultate propuse, activitati desfasurate, produsul inovativ creat, achizitii desfasurate	publicitate privind proiectul	Proces verbal de receptie			
---	-------------------------------	---------------------------	--	--	--

NOTA:

Se vor trece doar rezultatele provenind din activitățile planificate pentru următoarea perioadă

Se va anexa Raportul de activitate al echipei de implementare/management