

## RAPORTUL DE PROGRES nr 1

**Perioada de raportare 12.10.2012-11.01.2013**

**1. POS CCE**

**2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare**

**3. Operațiunea:** Sprijin pentru start-up-rile și spin-off-urile inovative

**4. Date despre Beneficiar:**

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Director de proiect:  
Tel, Fax, e-mail

CUI/Codul fiscal:

**5. Detalii despre proiect:**

ID / cod SMIS CNSR:

Numele proiectului:

Contract de finanțare nr.:

Localizarea geografică a proiectului: (regiune județ, localitate):

**6. Măsurile recomandate în ultimul Raport de progres, și/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la fața locului.**

Măsura	Termen propus	Descrierea modului de implementare	Termen realizat	Obs.
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

**7. Stadiul proiectului:**

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menționăm faptul că, raportul de progres este cerut cu periodicitatea din Contractul de finanțare, chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a efectuat nici o cheltuială.

**7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului**

Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități <sup>1</sup>	Partener	Realizat anterior <sup>2</sup>	Planificat pentru perioada de raportare <sup>2</sup>	Realizat în perioada de raportare <sup>2</sup>	Activități care se vor reprograma <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</b>	Nu este cazul	Nu	Da, partial, cf. Calendarului activitatilor	Da, partial cf. Calendarului activitatilor	-
1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS	Nu este cazul	Nu	Da, partial, cf. Calendarului activitatilor	Da, partial, cf. Calendarului activitatilor	
1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
<b>2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii</b>	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
2.1.Achiziția de instrumente și echipamente TIC	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Nu	Avand in vedere intarzierea evaluarii pentru obtinerea scrisorii de garantie pentru prefinantare achizițiile au fost amânate din cauza lipsei resurselor financiare. Se reprogrameaza pentru perioada

<b>Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități<sup>1</sup></b>	<b>Partener</b>	<b>Realizat anterior<sup>2</sup></b>	<b>Planificat pentru perioada de raportare<sup>2</sup></b>	<b>Realizat în perioada de raportare<sup>2</sup></b>	<b>Activități care se vor reprograma<sup>2</sup></b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
					urmatoare de raportare
2.1.1.Achizitie si contractare echipamente	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Nu	Se reprogrameaza
2.1.2.Livrare, receptie si punere in functiune	Nu este cazul	Nu	Da,integral	Nu	Se reprogrameaza
2.2.Achiziția de active fixe necorporale – licente si know how / cunostinte tehnice nebrevetate	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Nu	Avand in vedere intarzierea evaluarii pentru obtinerea scrisorii de garantie pentru prefinantare achizițiile au fost intarziate din cauza lipsei resurselor financiare. Se reprogrameaza pentru perioada urmatoare de raportare
2.3.Activitati de realizare a produsului	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
<b>3.Activități de informare si publicitate privind proiectul</b>	Nu este cazul	Nu	Da, partial	Da,partial	
<b>4.Achizitie servicii de consultantă pentru inovare – Transfer tehnologic</b>	Nu este cazul	Nu	Da, partial	Nu	Se reprogrameaza pentru perioada urmatoare de raportare
<b>5.Achiziție servicii suport pentru inovare</b>	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
5.1.Achiziție și contractare servicii de	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	

Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități <sup>1</sup>	Partener	Realizat anterior <sup>2</sup>	Planificat pentru perioada de raportare <sup>2</sup>	Realizat în perioada de raportare <sup>2</sup>	Activități care se vor reprograma <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
suport pentru inovare – studiu de piață					
5.2.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
5.3.Achizitie si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
5.4.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
<b>6.Auditul proiectului</b>	Nu este cazul	Nu	Nu	Nu	
<b>7.Managementul proiectului</b>	Nu este cazul	Nu	Da, partial	Da, partial	

<sup>1</sup> În coloana 1 se vor trece toate activitățile din Cererea de Finanțare, 2.6. Calendarul activităților (*inclusiv nr. curent al activității așa cum este în 2.6. Calendarul activităților*).

<sup>2</sup> În colanele 3, 4, 5 se va trece **DA integral** sau **Da parțial** sau **NU**, după caz, pentru acele activități/subactivități care fac obiectul Raportului de progres. În toate cazurile se va expune clar și concis stadiul îndeplinirii activității/subactivității respective sau, dacă nu s-a realizat, motivul nerealizării (se reprogreamază pentru perioada următoare). În coloana 6 se vor trece în dreptul activităților reprogramate, acele subactivități/ etape ce se vor executa în următoarea perioadă de raportare.

**Se vor trece toate datele de la începutul proiectului și până la momentul la care se referă perioada de raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.**

## 7.2. Rezultatele obținute până în acest moment

Denumirea rezultatului <sup>1</sup>	Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități <sup>2</sup>	Documentul care atestă rezultatul <sup>3</sup>	Anticipat în CF aprobată	Realizat anterior	Realizat în perioada de raportare
1	2	3	4	5	6
1 model elaborat prototip OcSS	1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS	Raport de cercetare	1	0	1
1 contract servicii de informare si publicitate nr.287 din 23.10.2012	5. Activități de informare si publicitate privind proiectul	Contract nr. 287 din data de 23.10.2012 cu S.C. Eurofinance Acces&Consulting S.R.L.	1	0	1
1 Anunt de presa la demararea proiectului	5. Activități de informare si publicitate privind proiectul	Anunt de presa publicat in Informatia Harghitei in data	1	1	0

		de 16 noiembrie 2012			
--	--	-------------------------	--	--	--

<sup>1</sup> Se trec rezultatele obținute până în acest moment, anticipate sau nu în Cererea de finanțare aprobată, cap. 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI, la Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului cu excepția rezultatelor cercetării, a serviciilor, echipamentelor Cd și IT, activelor necorporale și lucrărilor .

<sup>2</sup> Se trece numărul și denumirea activității din care provine rezultatul, așa cum sunt specificate în tabelul 2.6 Calendarul activităților.

<sup>3</sup> Se trece numele, numărul și data documentului care atestă obținerea rezultatului (ex. contract de achiziție nr.../din..., proces verbal de recepție nr.../ din..., proces verbal de avizare internă a unui studiu de cercetare, a unui serviciu prestat de un terț, etc.).

<sup>4</sup> În colanele 4,5 și 6 se va trece cantitatea anticipată/ realizată pentru fiecare rezultat.

**NOTĂ:** Orice activitate desfășurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de construcție, contract de servicii/furnizare produse etc., echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri

Se vor trece toate datele de la începutul proiectului și până la momentul la care se referă perioada de raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.

### Se detaliază rezultatele pe următoarele:

REZULTATUL CERCETĂRII		
Dacă proiectul presupune activități de cercetare:		
Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentație execuție, prototip, teste și încercări etc.) – se anexează rezumatul rezultatului cercetării	Nr. Procesul verbal de avizare internă/procesul verbal de recepție (după caz) – se anexează procesele verbale	Nr. Raportului de activitate al echipei de cercetare – se anexează raportul de activitate
1 model elaborat pentru produsul informatic OcSS ( partial)	Proces avizare rezultate nr. 1/10.01.2013	Raport de activitate nr. 1/10.01.2013

SERVICII				
Dacă proiectul presupune servicii:				
Tip serviciu	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Documentații/livrabile recepționate în urma serviciilor	Departamentul care utilizează rezultatele serviciului	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepție
Servicii de informare și publicitate	Dosar achiziție contract nr. 287/23.10.2012	1 anunt de presa demarare proiect	Departamentul administrativ	Proces verbal nr 1 de predare primire anunt de presa demarare proiect

ECHIPAMENTE CD și IT (active corporale și obiecte de inventar)					
Dacă proiectul presupune livrare de echipamente					
Echipament	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)	Departament unde a fost instalat	În funcțiune Da/Nu	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepție și punere în funcțiune


#### NECORPORALE

##### Dacă proiectul presupune livrare de active necorporale

Tip necorporal	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)	Departament unde a fost instalat	În funcțiune Da/Nu	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepție și punere în funcțiune

#### LUCRĂRI

##### Dacă proiectul presupune lucrări

Certificat Urbanism – se anexează copia la raportul de progres  
 Autorizație de construire – se anexează copia la raportul de progres  
 Raportul dirigintului de șantier – se anexează copia la raportul de progres  
 Proces Verbal semnat de ISC pentru faze determinante – se anexează copia la raportul de progres

#### 7.3. Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

In cadrul documentatiilor de achizitii au fost solicitate echipamente care sa protejeze mediul inconjurator

#### 7.4. Aspecte legate de egalitatea de șanse (dacă este cazul)

Proiectul este conform cu principiul egalitatii de sanse. In toate procedurile de achizitii desfasurare au fost respectate principiile egalitatii de sanse. Accesul la postul liber din cadrul echipei de cercetare s-a facut fara discriminari de orice tip.

#### 7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Activitatea (inclusiv nr. acesteia din 2.6 Calendarul activităților)	Descrierea problemei	Soluție/propunere pentru rezolvare	Termene

Se vor trece toate datele de la începutul proiectului și până la momentul la care se referă perioada de raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.

**7.6. Modificări propuse față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI)**

**Modificări operate**

Act adițional/Notificare	Obiectul actului adițional/Notificării	Motivația
Notificare nr. 1	Modificare responsabil financiar	Din cauza unor motive personale, responsabilul financiar desemnat prin contractul de finanțare a renunțat la activitatea de proiect, necesitând înlocuirea.
Notificare nr. 2	Angajare post liber senior programmer	S-a realizat angajarea unui senior programmer conform cerințelor din proiect
Notificare nr. 3	Modificare grafic de rambursare	Având în vedere întârzierea data de evaluarea în vederea obținerii prefinanțării, S.C. Cloud Systems S.R.L. nu a putut derula toate achizițiile conform graficului de activități și a amanat depunerea cererii de rambursare.

**Modificări previzionate**

Nu este cazul

**7.7. Vă rugăm să precizați stadiul la care se află achizițiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanțare (se trec toate achizițiile care încep/se derulează/s-au finalizat):**

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului <sup>1</sup>	Valoarea estimată <sup>2</sup> (Lei)	Procedura de achiziție publică aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicării procedurii de achiziție publică <sup>3</sup> /derulari contractului
1	Achiziție echipamente TIC	26.230,00	Conform legislației în vigoare	Luna 1	Luna 1	Nerealizat
2	Achiziție licențe	1.200,00	Conform legislației în vigoare	Luna 1	Luna 1	Nerealizat
3	Achiziție know how / cunoștințe tehnice ne brevetate	70.000,0	Conform legislației în vigoare	Luna 1	Luna 2	Nerealizat
4	Achiziție servicii de consultanță pentru inovare -	344.000,00	Conform legislației în vigoare	Luna 3	Luna 4	Nerealizat

	transfer tehnologic					
5	Achizitie servicii suport pentru inovare - cercetare de piată	40.000,00	Conform legislatiei in vigoare	Luna 8	Luna 8	Nerealizat
6	Achizitie servicii suport pentru inovare - certificare produs	10.000,00	Conform legislatiei in vigoare	Luna 10	Luna 10	Nerealizat
7	Achizitie servicii informare si publicitate (cu privire la proiect)	30.000,00	Conform legislatiei in vigoare	Luna 1	Luna 1	Procedura finalizata cu contract nr 287 din data de 23.10.2012 cu S.C. Eurofinance Acces&Consulting S.R.L., CUI 17110075

<sup>1</sup> Obiectul contractului trebuie să se refere la servicii, lucrări, furnizare produse. Se vor trece toate achizițiile prevăzute în tabelul 3.4 cererea de finanțare aprobată, urmând ca la fiecare raport de progres să se completeze stadiul de aplicare a procedurii de achiziție. La finalizarea contractului se menționează nr./data Procesului Verbal de recepție și Procesul verbal de punere în funcțiune, după caz

<sup>2</sup> La valoarea estimată se va trece valoarea din tabelul 3.4 cererea de finanțare aprobată până se semnează contractul. După semnarea contractului se trece valoarea reală a acestuia, specificând suma fără TVA și separat TVA.

<sup>3</sup> În cazul în care procedura s-a încheiat cu un contract, se va trece numele contractorului și CUI-ul, nr. contractului și data semnării.

\* Notă:

Se va completa o declarație pe propria răspundere (semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului) prin care se va atesta că respectiva achiziție publică s-a realizat în condițiile respectării legislației în vigoare.

*Se va atașa la raportul de progres câte o copie a fiecărui contract de achiziție încheiat.*

Se vor trece toate datele de la începutul proiectului și până la momentul la care se referă perioada de raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.

## 8. Indicatori:

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită prin contract		Valoarea indicatorului obținută în perioada de raportare (trimestru)		Valoarea indicatorului obținută până în prezent (cumulat de la data începerii proiectului)	
	UM	Cantitate	UM	Cantitate	UM	Cantitate
1	2	3	4	5	6	7
<b>Indicatori de realizare</b>						
Număr echipamente achiziționate ca urmare a proiectului	bucata	4	bucata	0	bucata	0
Numar brevete/know-how/rezultate de cercetare introduse in productie	pachet	1	pachet	0	pachet	0
Număr de licențe achiziționate	bucata	11	bucata	0	bucata	0
<b>Indicatori de rezultat</b>						
Locuri de munca create	Loc de munca	3	Loc de munca	4	Loc de munca	4



datorită proiectului (număr)						
Locuri de munca menținute datorită proiectului (număr)	<b>Loc de munca</b>	<b>0</b>	<b>Loc de munca</b>	<b>0</b>	<b>Loc de munca</b>	<b>0</b>
Contribuția privată a solicitantului la proiect (Lei)	<b>contributie</b>	<b>72.713,77</b>	<b>contributie</b>	<b>3.067,60</b>	<b>contributie</b>	<b>3.067,60</b>
Cereri de brevete rezultate din proiect (numar)	<b>Cerere brevet</b>	<b>0</b>	<b>Cerere brevet</b>	<b>0</b>	<b>Cerere brevet</b>	<b>0</b>
Număr de clienți	<b>client</b>	<b>35</b>	<b>client</b>	<b>0</b>	<b>client</b>	<b>0</b>

9. În perioada de raportare proiectul intră sub incidența ajutorului de stat „de minimis”? Da Nu

10. În această perioadă de raportare proiectul a generat venit? Da Nu

Total venituri obținute anterior	Total venituri obținute pentru perioada de raportare	Total venituri obținute până la momentul elaborării cererii de rambursare
Nu este cazul		

Reprezentant legal al Beneficiarului,

Director de proiect,

Data:11.01.2013