

Program: POS CCE- Axa 2- Domeniul 2.3. Accesul întreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare – Operatiunea 2.3.1. Sprijin pentru start-up-rile și spin-off-urile inovative

Denumire Proiect: Cercetare si punere in productie solutie OcSS-Open Cloud School System

ID / Cod SMIS: 1366/40773

Nr. Contract: 414/11.10.2012

RAPORT DE ACTIVITATE AL ECHIPEI DE IMPLEMENTARE / MANAGEMENT

Perioada : 12.10.2012-11.10.2014

In aceasta perioada au fost desfasurate urmatoarele activitati :

Au fost implicate urmatoarele persoane :

Nr. Crt.	Nume și Prenume	Funcția în Proiect	Sub-activitati desfasurate (*)	Perioada în care si-a desfasurat activitatea	Nr. Ore lucrate
1.	Ferencz Laszlo Botond	Director proiect	<p>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</p> <p>1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS</p> <p>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</p> <p>2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii</p> <p>2.3.Activitati de realizare a Produsului</p> <p>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</p> <p>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</p> <p>4.Achizitie servicii de consultantă pentru inovare – Transfer tehnologic</p>	14.11.2012 - 11.10.2014	3632
2	Deak Zsombor	Programator	<p>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</p> <p>1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS</p> <p>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</p> <p>2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii</p> <p>2.3.Activitati de realizare a Produsului</p> <p>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</p> <p>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</p>	14.11.2012 - 11.10.2014	3632

			4.Achizitie servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic		
3	Erdos Imre	Programator	<p>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</p> <p>1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS</p> <p>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</p> <p>2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii</p> <p>2.3.Activitati de realizare a Produsului</p> <p>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</p> <p>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</p> <p>4.Achizitie servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic</p>	14.11.2012 - 11.10.2014	3632
4	Farkas Arpad	Programator	<p>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</p> <p>1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS</p> <p>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</p> <p>2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii</p> <p>2.3.Activitati de realizare a Produsului</p> <p>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</p> <p>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</p> <p>4.Achizitie servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic</p>	14.11.2012 - 11.10.2014	3632

In urma desfasurarii activitatilor/ sub- activitatilor prezentate, au fost obtinute urmatoarele rezultate (*) :**

1. 2 rapoarte cercetare realizare model produs informatic OcSS- Open Cloud School System
2. 7 rapoarte cercetare realizare prototip produs informatic OcSS – Open Cloud School System?
3. 1 documentatie de operare a produsului OcSS
4. 1 serie 0 executata produs OcSS
5. 1 documentatie integrare livrabile transfer tehnologic (conform raport de cercetare nr. 9/10.10.2014)

In perioada **12.09.2014-11.10.2014** s-au desfasurat urmatoarele activitati de cercetare:

Nr. Crt.	Nume și Prenume	Funcția în Proiect	Sub-activitati desfasurate (*)	Perioada în care si-a desfasurat activitatea	Nr. Ore lucrate
1.	Ferencz Laszlo Botond	Director proiect	<p>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</p> <p>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</p> <p>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</p> <p>2.3.2. Executarea seriei zero a</p>	12.09.2014 - 11.10.2014	168

			<i>produsului OcSS</i>		
2	<i>Deak Zsombor</i>	<i>Programator</i>	<i>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</i> <i>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</i> <i>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</i> <i>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</i>	<i>12.09.2014</i> <i>-</i> <i>11.10.2014</i>	<i>168</i>
3	<i>Erdos Imre</i>	<i>Programator</i>	<i>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</i> <i>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</i> <i>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</i> <i>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</i>	<i>12.09.2014</i> <i>-</i> <i>11.10.2014</i>	<i>168</i>
4	<i>Farkas Arpad</i>	<i>Programator</i>	<i>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</i> <i>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</i> <i>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</i> <i>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</i>	<i>12.09.2014</i> <i>-</i> <i>11.10.2014</i>	<i>168</i>

In urma desfasurarii activitatilor/ sub- activitatilor prezentate pentru perioada 12.09.2014-11.10.2014 au fost obtinute urmatoarele rezultate^(*) :**

1. 1 raport de cercetare realizare prototip cu integrarea rezultatelor transferului tehnologic
2. 1 documentatie de operare a produsului OcSS
3. 1 serie 0 executata produs OcSS

In perioada 12.10.2012-11.10.2014, personalul implicat în implementarea/ managementul proiectului a fost urmatorul:

<i>Nr . Cr t.</i>	<i>Nume și Prenume</i>	<i>Functia în Proiect</i>	<i>Activitati/ Sub-activitati desfasurate (*)</i>	<i>Corespondenta cu HG 475/ 2007 Anexa 3 (**)</i>	<i>Nr. Ore lucrate</i>
<i>1.</i>	<i>Ferencz Laszlo Botond</i>	<i>Director proiect</i>	<i>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</i> <i>1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS</i> <i>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</i> <i>2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii</i> <i>2.3.Activitati de realizare a Produsului</i> <i>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</i>	<i>Activitati ce presupun cunoasterea metodelor de analiza si sinteza si a metodologiilor cercetarii, precum si abilitati de utilizare a acestora, conform anexa 3</i>	<i>3632</i>

			<p>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</p> <p>4.Achizitie servicii de consultantă pentru inovare – Transfer tehnologic</p>		
2.	Deak Zsombor	Programator	<p>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</p> <p>1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS</p> <p>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</p> <p>2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii</p> <p>2.3.Activitati de realizare a Produsului</p> <p>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</p> <p>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</p> <p>4.Achizitie servicii de consultantă pentru inovare – Transfer tehnologic</p>	<p>Activitati ce presupun cunoasterea metodelor de analiza si sinteza si a metodologiilor cercetarii, precum si abilitati de utilizare a acestora, conform anexa 3</p>	3632
3	Erdos Imre	Programator	<p>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</p> <p>1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS</p> <p>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</p> <p>2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii</p> <p>2.3.Activitati de realizare a Produsului</p> <p>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</p> <p>2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS</p> <p>4.Achizitie servicii de consultantă pentru inovare – Transfer tehnologic</p>	<p>Activitati ce presupun cunoasterea metodelor de analiza si sinteza si a metodologiilor cercetarii, precum si abilitati de utilizare a acestora, conform anexa 3</p>	3632
4	Farkas Arpad	Programator	<p>Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare</p> <p>1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS</p> <p>1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS</p> <p>2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii</p> <p>2.3.Activitati de realizare a Produsului</p> <p>2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS</p> <p>2.3.2. Executarea seriei zero a</p>	<p>Activitati ce presupun cunoasterea metodelor de analiza si sinteza si a metodologiilor cercetarii, precum si abilitati de utilizare a acestora, conform anexa 3</p>	3632

			produsului OcSS 4.Achizitie servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic		
--	--	--	--	--	--

In perioada 12.09.2014-11.10.2014, personalul implicat în implementarea/managementul proiectului a fost urmatorul:

Nr. Cr. t.	Nume și Prenume	Funcția în Proiect	Activități/ Sub-activități desfășurate (*)	Correspondența cu HG 475/ 2007 Anexa 3 (**)	Nr. Ore lucrate
1.	Ferencz Laszlo Botond	Director proiect	Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare 1.2. Proiectarea, realizarea și testarea prototipului pentru produsul OcSS 2.3.1. Elaborarea documentației de operare a produsului OcSS 2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Activități ce presupun cunoașterea metodelor de analiza și sinteza și a metodologiilor cercetării, precum și abilități de utilizare a acestora, conform anexa 3	168
2.	Deak Zsombor	Programator	Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare 1.2. Proiectarea, realizarea și testarea prototipului pentru produsul OcSS 2.3.1. Elaborarea documentației de operare a produsului OcSS 2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Activități ce presupun cunoașterea metodelor de analiza și sinteza și a metodologiilor cercetării, precum și abilități de utilizare a acestora, conform anexa 3	168
3	Erdos Imre	Programator	Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare 1.2. Proiectarea, realizarea și testarea prototipului pentru produsul OcSS 2.3.1. Elaborarea documentației de operare a produsului OcSS 2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Activități ce presupun cunoașterea metodelor de analiza și sinteza și a metodologiilor cercetării, precum și abilități de utilizare a acestora, conform anexa 3	168
4	Farkas Arpad	Programator	Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare 1.2. Proiectarea, realizarea și testarea prototipului pentru produsul OcSS 2.3.1. Elaborarea documentației de operare a produsului OcSS 2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Activități ce presupun cunoașterea metodelor de analiza și sinteza și a metodologiilor cercetării, precum și abilități de utilizare a acestora, conform anexa 3	168

Managementul proiectului in perioada de raportare a fost asigurat de:

Nr. Crt.	Nume și Prenume	Funcția în Proiect	Activități/ Sub-activități desfășurate (*)	Corespondența cu HG 475/ 2007 Anexa 3 (**)	Nr. Ore lucrate
1.	Ferencz Laszlo Botond	Administrator	<p>2.1.Achiziția de instrumente și echipamente TIC</p> <p>2.1.1.Achiziție și contractare echipamente</p> <p>2.1.2.Livrare, recepție și punere în funcțiune</p> <p>2.2.Achiziția de active fixe necorporale – licențe și know how / cunoștințe tehnice brevetate</p> <p>3.Activități de informare și publicitate privind proiectul</p> <p>4.Achiziție servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic</p> <p>5.Achiziție servicii suport pentru Inovare</p> <p>5.1.Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piață</p> <p>5.2.Livrare și recepție servicii de suport pentru inovare – studiu de piață</p> <p>5.3.Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs</p> <p>5.4.Livrare și recepție servicii de suport pentru inovare – certificare produs</p> <p>6.Auditul proiectului</p> <p>7. Managementul proiectului</p>	Activități suport conform anexa 3	711

Managementul proiectului in perioada 12.09.2014-11.10.2014 a fost asigurat de:

Nr. Crt.	Nume și Prenume	Funcția în Proiect	Activități/ Sub-activități desfășurate (*)	Corespondența cu HG 475/ 2007 Anexa 3 (**)	Nr. Ore lucrate
1.	Ferencz Laszlo Botond	Administrator	<p>2.2.Achiziția de active fixe necorporale – licențe și know how / cunoștințe tehnice brevetate</p> <p>3.Activități de informare și publicitate privind proiectul</p> <p>4.Achiziție servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic</p> <p>5.3.Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs</p> <p>5.4.Livrare și recepție servicii de suport pentru inovare – certificare produs</p> <p>6.Auditul proiectului</p> <p>7. Managementul proiectului</p>	Activități suport conform anexa 3	42

Data: 11.10.2014

**Director de Proiect,
Ferencz Laszlo Botond**