

RAPORTUL FINAL

Perioada de raportare 12.10.2012-11.10.2014

1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare

3. Operațiunea: 2.3.1. Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile inovative

4. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

S.C. Cloud Systems S.R.L.

Adresa:

Mun. Gheorgheni, str. Teiului, nr 2, judetul Harghita

Director de proiect:
Tel, Fax, e-mail

Ferencz Laszlo-Botond, tel. 0740.475.977, fax 0378.102.826, email laszlo.ferencz@gmail.com

CUI/Codul fiscal:

27798312

5. Detalii despre proiect:

ID / cod SMIS CNSR:

1366/40773

Numele proiectului:

Cercetare și punere în producție soluție OcSS-Open Cloud School System

Contract de finanțare nr.:

414/11 10 2012

Localizarea geografică a proiectului: (regiune județ, localitate):

Regiunea Centru, județ Harghita, Gheorgheni

6. Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, și/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la fața locului.

Măsura	Termen propus	Descrierea modului de implementare	Termen realizat	Obs.
Masurile recomandate din Lista de verificare la RP8/CR5 pag. 24, din 03.10.2014	Raport Final	Realizate	Raport final	-

7. Stadiul proiectului:

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic.

7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului

Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități1	Partener	Realizat anterior2	Planificat pentru perioada de raportare2	Realizat în perioada de raportare2	Activități care se vor reprograma2
1	2	3	4	5	6
Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	-
1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
2.1.Achiziția de instrumente și echipamente TIC	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
2.1.1.Achizitie si contractare echipamente	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
2.1.2.Livrare, receptie si punere in functiune	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
2.2.Achiziția de active fixe necorporale – licențe și know how / cunostinte tehnice nebrevetate	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
2.3.Activitati de realizare a produsului	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	

2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
3.Activități de informare si publicitate privind proiectul	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
4.Achiziție servicii de consultantă pentru inovare – Transfer tehnologic	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
5.Achiziție servicii suport pentru inovare	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
5.1.Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
5.2.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
5.3.Achiziție si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
5.4.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
6.Auditul proiectului	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	
7.Managementul proiectului	Nu este cazul	Nu	Da, integral	Da, integral	

¹ În coloana 1 se vor trece toate activitățile din Cererea de Finanțare, 2.6. Calendarul activităților (*inclusiv nr. curent al activității așa cum este în 2.6. Calendarul activităților*).

² În colanle 3, 4 și 5 se va trece **DA integral** sau **Da parțial** sau **NU** pentru fiecare activitate/subactivitate din proiect. În cazul în care sunt realizări parțiale, se va face comentariul referitor la stadiul îndeplinirii activității/subactivității respective și motivul realizării parțiale sau, dacă nu s-a realizat, se trece **NU și se consemnează motivul nerealizării**.

7.2. Rezultatele obținute în cadrul proiectului (se vor trece numai rezultatele specificate în cererea de finanțare – Anexa IV la contract; în cazul în care nu sunt specificate în cererea de finanțare se vor trece rezultatul/rezultatele relevant/relevante pentru fiecare activitate)

Denumirea rezultatului ¹	Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități ²	Documentul care atestă rezultatul ³	Anticipat în CF aprobată	Realizat anterior	Realizat în perioada de raportare	Realizat în total la finalul proiectului ⁵
1	2	3	4	5	6	7=5+6

1 model elaborat prototip OcSS	1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS	Raport de cercetare nr.2/11.03.2013	1	0	1	1
1 model realizat prototip OcSS	1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS	Raport de cercetare nr.4/11.03.2014	1	0	1	1
1 contract livrare TIC/nr. 1333 din 01.03.2013	2.1.Achiziția de instrumente și echipamente TIC	Contract nr. 1333/01.03.2013	1	0	1	1
1 pagina web dedicata proiect	3. Activități de informare si publicitate privind proiectul	Contract nr. 287 din data de 23.10.2012 cu S.C. Eurofinance Acces&Consulting S.R.L. Factura nr. 0062/13.11.2012	1	0	1	1
1 contract servicii de informare si publicitate nr.287 din 23.10.2012	5. Activități de informare si publicitate privind proiectul	Contract nr. 287 din data de 23.10.2012 cu S.C. Eurofinance Acces&Consulting S.R.L.	1	0	1	1
1 Anunt de presa la demararea proiectului	5. Activități de informare si publicitate privind proiectul	Anunt de presa publicat in Informatia Harghitei in data de 16 noiembrie 2012	1	0	1	1
4 echipamente TIC achizitionate	2.1.2.Livrare, receptie si punere in functiune	Contract nr. 1333/01.03.2013 Factura nr. 130134 din 06.03.2013	4	0	4	4
1 prototip proiectat OcSS	1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS	Raport de cercetare nr. 3/11.06.2013 4/11.09.2013 5/11.12.2013 6/11.03.2014 7/11.06.2014 8/11.09.2014	1	0	1	1
2 licente achizitonate	2.2.Achiziția de active fixe necorporale – licente si know how / cunostinte tehnice ne brevetate	Factura nr. 140333/23.09.2014 OP nr. 20/23.09.2104	2	0	2	2
1 contract servicii know how	2.2. Achizitie active fixe necorporale – licente si know how / cunostinte tehnice ne brevetate	Contract nr. 49/20.11.2013 cu Dipl-Ing Peter Varkoly	1	0	1	1

1 pachet know how livrat	2.2. Achizitie active fixe necorporale – licente si know how / cunostinte tehnice nebrevetate	Proces verbal receptie nr. 51/30.11.2013 Factura nr. 221/12.12.2013	1	0	1	1
1 pagina web proiect actualizata(servicii intretinere si actualizare)	3. Activități de informare si publicitate privind proiectul	Factura 0101/07.10.2013	1	0	1	1
4 etichete pentru echipamente	3. Activități de informare si publicitate privind proiectul	Factura 0101/07.10.2013	4	0	4	4
100 de pliante de promovare care cuprind informatii despre obiectivele proiectului, rezultate propuse, activitati desfasurate produsul inovativ creat, achizitii desfasurate	3. Activități de informare si publicitate privind proiectul	Factura 0101/07.10.2013	100	0	100	100
1 contract servicii studiu de piata	5.1.Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Contract nr. 285/08.10.2013 Factura 0103/17.11.2013	1	0	1	1
1 studiu preliminar de piata	5.2.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Contract nr. 285/08.10.2013 Factura 0103/17.11.2013 Proces verbal receptie din 16.12.2013	1	0	1	1
1 studiu de piata	5.2.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Contract nr. 285/08.10.2013 Factura nr.0117/26.06.2014 Proces verbal receptie din 25.06.2014	1	0	1	1
1 serviciu transfer tehnologic	4.Achizitie servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic	Contract nr. 97/26.08.2014 Factura nr. 2406/10.09.2014 Factura nr. 2429/24.09.2014	1	0	1	1
1 documentatie operare produs informatic OcSS	2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS	Raport cercetare nr. 9/11.10.2014	1	0	1	1
1 serie 0 executata produs OcSS	2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Raport cercetare nr. 9/11.10.2014	1	0	1	1

1 anunt de presa la finalizarea proiectului cu mentionarea rezultatelor	3. Activități de informare si publicitate privind proiectul	Publicare in Informatia Harghitei din 10.10.2014	1	0	1	1
1 contract servicii certificare produs	5.3.Achizitie si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Contract nr. E11/30.09.2014 incheiat cu S.C. Info-Logica Silverline S.R.L.	1	0	1	1
1 certificare produs	5.4.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Factura nr.5016/10.10.2014 Proces verbal receptie nr. 108 /10.10.2014	1	0	1	1
1 raport audit	6. Auditul proiectului	Factura nr. 0140760 /10.10.2014	1	0	1	1

¹ Se trec rezultatele obținute până la final, anticipate sau nu în Cererea de finanțare aprobată, cap. 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI, la Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului.

² Se trece numărul și denumirea activității din care provine rezultatul, așa cum sunt specificate în tabelul 2.6 Calendarul activităților.

³ Se trece numele, numărul și data documentului care atestă obținerea rezultatului (ex. contract de achiziție nr.../din..., proces verbal de recepție nr.../ din..., proces verbal de avizare internă a unui studiu de cercetare, a unui serviciu prestat de un terț, etc.).

⁴ În coloanele 4,5 și 6 se va trece cantitatea anticipată/ realizată pentru fiecare rezultat.

⁵ În coloana 7 se însumează realizările anterioare cu cele din perioada de raportare.

NOTĂ: Orice activitate desfășurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de construcție, contract de servicii/furnizare produse etc., achiziționare de echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri, proces verbal de recepție. Proces verbal de punere în funcțiune etc.).

Se detaliază rezultatele pe următoarele:

REZULTATUL CERCETĂRII		
Dacă proiectul presupune activități de cercetare:		
Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentație execuție, prototip, teste și încercări etc.) – se anexează rezumatul rezultatului cercetării	Nr. Procesul verbal de avizare internă/procesul verbal de recepție (după caz) – se anexează procesele verbale	Nr. Raportului de activitate al echipei de cercetare - se anexează raportul de activitate
1 model elaborat pentru produsul informatic OcSS	Proces avizare rezultate nr. 1/10.01.2013 Proces avizare nr. 22/11.03.2013	Raport cercetare nr. 1/10.01.2013 Raport cercetare nr. 2/11.03.2013
1 prototip elaborat pentru produsul informatic OcSS	Proces avizare rezultate nr. 3/11.06.2013 4/11.09.2013 5/11.12.2013 6/11.03.2014 7/11.06.2014 8/11.09.2014 9/10.10.2014	Raport de cercetare nr. 3/11.06.2013 4/11.09.2013 5/11.12.2013 6/11.03.2014 7/11.06.2014 8/11.09.2014 9/10.10.2014
1 documentatie operare produs informatic OcSS	Proces avizare rezultate nr.9/10.10.2014	Raport de cercetare nr. 9/10.10.2014
1 serie zero executata produs OcSS	Proces avizare rezultate nr. 9/10.10.2014	Raport de cercetare nr. 9/10.10.2014

SERVICII					
Dacă proiectul presupune servicii:					
Tip serviciu	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Documentații /livrabile recepționate în urma serviciilor	Departamentul care utilizează rezultatele serviciului	Valoare	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepție
Servicii de informare si publicitate	Dosar achizitie contract nr. 287/23.10.2012	1 anunt de presa demarare proiect	Departamentul administrativ	500,00	Proces verbal nr 1 de predare primire anunt de presa demarare proiect
Servicii de informare si publicitate	Dosar achizitie contract nr. 287/23.10.2012	1 pagina web dedicata proiect	Departamentul administrativ	14.500,00	Proces verbal de receptie servicii pagina web dedicata proiect
Servicii de informare si publicitate	Dosar achizitie contract nr. 287/23.10.2012	1 serviciu intretinere si actualizare pagina web dedicata proiect 4 etichete echipamente 100 de pliante	Departamentul administrativ	15.500,00	Proces verbal de receptie servicii intretinere si actualizare pagina web dedicata proiect
Servicii furnizare know how	Dosar achizitie nr. 49/20.11.2013	1 pachet know hiw	Departamentul cercetare	69.998,20	Proces verbal de receptie servicii know how
Servicii studiu de piata	Dosar achizitie nr.285/08.10.2013	1 documentatie preliminara studiu de piata	Departamentul cercetare	4.992,00	Proces verbal de receptie documentatie preliminara studiu de piata
Servicii studiu de piata	Dosar achizitie nr. 285/08.10.2013	1 studiu de piata	Departamentul cercetare	35.008,00	Proces verbal de receptie studiu de piata din 25.06.2014
Servicii transfer tehnologic livrabile 1	Dosar achizitie nr. 97/26.08.2014	1 pachet livrabile transfer tehnologic	Departamentul cercetare	187.960,71	Proces verbal de receptie pachet livrabile 1 nr. 100/09.09.2014
Servicii transfer tehnologic livrabile 2	Dosar achizitie nr. 97/26.08.2014	1 pachet livrabile transfer tehnologic	Departamentul cercetare	49.764,31	Proces verbal de receptie pachet livrabile 2 nr. 105/24.09.2014
Servicii certificare produs	Dosar achizitie nr. E11/30.09.2014	1 certificare produs 1 raport certificare	Departamentul cercetare	7.000,00	Proces verbal receptie din 10.10.2014
Servicii de informare si publicitate	Dosar achizitie contract nr. 287/23.10.2012	1 anunt de presa finalizare proiect cu mentionarea rezultatelor	Departamentul administrativ	50,00	Proces verbal predare primire anunt de presa finalizare proiect din 09.10.2014

ECHIPAMENTE (active corporale și obiecte de inventar)						
Dacă proiectul presupune livrare de echipamente						
Echipament	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)	Departament unde a fost instalat	În funcțiune	Valoare	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepție și punere în funcțiune
<p>3 statii de lucru</p> <p>Procesor APU AMD A10 X4 5800K 3.8GH, Socket FM2 HD7660D, Placa de Baza Asus F2A85M PRO Socket</p> <p>Memorie Kingston HperX Predator 8GB Kit, 2x4GB DDR3 2133MH, HDD SSD Kingston V300 60GB SATA3 7mm</p> <p>Monitor Monitor LED 27 Dell U2713HM Full HD HDMI, Mouse, Tastatura</p>	<p>Dosar achizitie contract nr. 1333/01.03.2013</p>	<p>Serie: RC335VKKN 11124500177 (MBoard: CAM0AB011 985, CPU: 9N14072A30 552, Sursa: RS500ASAB L3112280063 0, Tastatura: 03532008984 25,) RC335UKKN 11124500206 (MBoard: CAM0AB011 981, CPU: 9N14072A30 011, Sursa: RS500ASAB L3112280062 8, Tastatura: 03532008984 40) RC335UKKN 11124500196 (MBoard: CAM0AB011 982, CPU: 9N14072A30 544, Sursa: RS500ASAB L3112280062 9,Tastatura: 03532008983 83)</p>	<p>Departament de cercetare</p>	<p>Da</p>	<p>10.662,00</p>	<p>Proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a echipamentelor IT nr. 20 din 07.03.2013</p>
<p>1 server</p> <p>Procesor AMD FX8350 4.0 GHz 8core, Placa de baza MSI 760GMP23 FX Socket, HDD SSD Kingston V300 120GB SATA3</p> <p>Memorie Kingston Value Ram 8GB DDR3</p> <p>Socket AM3+ Box, Placa de retea</p>	<p>Dosar achizitie contract nr. 1333/01.03.2013</p>	<p>Serie V0700A1N2 N1211001369 (MBoard: 601-7641- 110B1209024 994, CPU: 9N33902A30 066, Sursa: RS500ASAB L3112280072 3</p>	<p>Departament de cercetare</p>	<p>Da</p>	<p>1.668,00</p>	<p>Proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a echipamentelor IT nr. 20 din 07.03.2013</p>

TPLINK Gigabit TG3468						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

NECORPORALE

Dacă proiectul presupune livrare de active necorporale

Tip necorporal	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)	Departament unde a fost instalat	În funcțiune	Valoare	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepție și punere în funcțiune
2 licențe windows	Factura nr. 140333	Seria 99994-807-485-702/X18-08791 99994-807-485-819/X18-08791	Departamentul de cercetare	Da	840,00	Proces verbal recepție nr..1/23.09.2014

LUCRĂRI

Dacă proiectul presupune lucrări

Nr. Raportului dirigintelui de șantier – se anexează la raportul de progres

7.3. Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

In cadrul documentațiilor de achiziții au fost solicitate echipamente care să protejeze mediul înconjurător

7.4. Aspecte legate de egalitatea de șanse (dacă este cazul)

Proiectul este conform cu principiul egalității de șanse. În toate procedurile de achiziții desfășurate au fost respectate principiile egalității de șanse. Accesul la postul liber din cadrul echipei de cercetare s-a făcut fără discriminări de orice tip.

7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Activitatea	Descrierea problemei	Rezolvată	
		Da, mod de rezolvare	Nu, motivul nerezolvării

7.6. Modificări survenite în perioada de implementare a proiectului față de ceea ce s-a stabilit în contractul de finanțare (dacă este cazul)

Modificări operate

Act adițional/Notificare	Obiectul actului adițional/Notificării	Motivația
Notificare nr. 1	Modificare responsabil financiar	Din cauza unor motive personale, responsabilul financiar desemnat prin

		contractul de finantare a renuntat la activitatea de proiect, necesitand inlocuirea.
Notificare nr. 2	Angajare post liber senior programmer	S-a realizat angajarea unui senior programmer conform cerintelor din proiect
Notificare nr. 3	Modificare grafic de rambursare	Avand in vedere intarzierea data de evaluarea in vederea obtinerii prefinantarii, S.C. Cloud Systems S.R.L. nu a putut derula toate achizițiile conform graficului de activitati si a amanat depunerea cererii de rambursare.
Notificare nr. 4	Modificare cont curent societate	S-a modificat contul curent de plati
Notificare nr. 5	Consemnare suma cerere de rambursare nr. 1	S-a consemnat suma pentru cererea de rambursare nr. 1 si s-a renuntat la prefinantare
Notificare nr. 6	Consemnare suma cerere de rambursare nr. 2	S-a consemnat suma aferenta cererii de rambursare nr. 2
Notificare nr. 7	Prelungire durata de implementare proiect	S-a prelungit durata de implementare a proiectului de la 13 la 19 luni
Notificare nr. 8	Consemnare suma cererea de rambursare nr. 3	S-a consemnat suma aferenta cererii de rambursare nr. 3
Notificarea nr. 9	Notificare pentru modificarea bugetului prin transfer de maxim 10% intre categorii	S-a realizat transferul catre categoria bugetara cheltuieli de personal
Notificare nr. 10	Notificarea prelungire durata proiect	S-a realizat prelungirea duratei de implementare la 24 luni
Notificare nr. 11	Consemnare suma cerere de rambursare nr. 4	S-a consemnat suma cerere de rambursare nr. 4
Notificare nr. 12	Modificare grafic rambursare	Decalare termen de depunere cerere de rambursare nr.5
Notificare nr. 13	Modificare grafic rambursare	Decalare termen de depunere cerere de rambursare nr. 5
Notificare nr 14	Transfer sume economii	Transfer sume economii catre cheltuielile de personal
Notificare nr. 15	Consemnare suma si data depunere cerere de rambursare finala	Consemnare suma si data depunere cerere de rambursare finala

Modificări intervenite în planificarea derulării în timp a proiectului

Activitatea	Date planificate		Date realizate	
	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit
Activitate 1 – Activități de cercetare-dezvoltare	Luna 1	Luna 11	Luna 1	Luna 24
1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS	Luna 1	Luna 5	Luna 1	Luna 6
1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS	Luna 6	Luna 11	Luna 7	Luna 24
2.Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii	Luna 1	Luna 12	Luna 5	Luna 24

Activitatea	Date planificate		Date realizate	
	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit
2.1.Achiziția de instrumente și echipamente TIC	Luna 1	Luna 1	Luna 5	Luna 6
2.1.1.Achiziție și contractare echipamente	Luna 1	Luna 2	Luna 5	Luna 6
2.1.2.Livrare, recepție și punere în funcțiune	Luna 2	Luna 2	Luna 6	Luna 6
2.2.Achiziția de active fixe necorporale – licențe și know how / cunoștințe tehnice nebrevetate	Luna 1	Luna 2	Luna 13	Luna 24
2.3.Activități de realizare a produsului	Luna 12	Luna 12	Luna 24	Luna 24
2.3.1. Elaborarea documentației de operare a produsului OcSS	Luna 12	Luna 12	Luna 24	Luna 24
2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS	Luna 12	Luna 12	Luna 24	Luna 24
3.Activități de informare și publicitate privind proiectul	Luna 1	Luna 1	Luna 1	Luna 24
3.1. Achiziție și contractare servicii informare și publicitate și contractare	Luna 1	Luna 1	Luna 1	Luna 1
3.2.Livrare servicii și recepție servicii	Luna 1	Luna 13	Luna 1	Luna 24
4.Achiziție servicii de consultanță pentru inovare – Transfer tehnologic	Luna 3	Luna 8	Luna 23	Luna 24
5.Achiziție servicii suport pentru inovare	Luna 8	Luna 12	Luna 12	Luna 24
5.1.Achiziție și contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Luna 8	Luna 8	Luna 12	Luna 12
5.2.Livrare și recepție servicii de suport pentru inovare – studiu de piață	Luna 9	Luna 9	Luna 14	Luna 21

Activitatea	Date planificate		Date realizate	
	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit
5.3.Achizitie si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Luna 10	Luna 10	Luna 24	Luna 24
5.4.Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – certificare produs	Luna 11	Luna 12	Luna 24	Luna 24
6.Auditul proiectului	Luna 12	Luna 13	Luna 24	Luna 24
7.Managementul proiectului	Luna 1	Luna 13	Luna 1	Luna 24

7.7. Vă rugăm să precizați achizițiile publice derulate în cadrul contractului de finanțare:

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Lei)	Procedura de achiziție publică aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicării procedurii de achiziție publică
1	Achizitie echipamente TIC	12.413,00	Conform legislatiei in vigoare	Luna 1	Luna 1	Finalizat, contract nr. 1333/01.03.2013 incheiat cu S.C. Security Group S.R.L., CUI 14914598
2	Achizitie licente	840,00	Conform legislatiei in vigoare	Luna 1	Luna 1	Finalizat, contract incheiat cu S.C. Security Group S.R.L., CUI 14914598
3	Achizitie know how / cunostinte tehnice nebrevetate	69.998,20	Conform legislatiei in vigoare	Luna 18	Luna 18	Finalizat, contract nr. 49/20.11.2013 cu Dipl-Ing Peter Varkoly, CUI 257896578
4	Achizitie servicii de consultanta pentru inovare - transfer tehnologic	259.431,00	Conform legislatiei in vigoare	Luna 22	Luna 23	Finalizat, contract nr. 97/26.08.2014 cu Extis GmbH, CUI DE229232178
5	Achizitie servicii suport pentru inovare - cercetare de piată	40.000,00	Conform legislatiei in vigoare	Luna 14	Luna 20	Procedura finalizata cu contract nr285/08.10.2013 incheiat cu S.C. Eurofinance Acces&Consulting S.R.L., CUI 17110075

6	Achizitie servicii suport pentru inovare - certificare produs	7.000,00	Conform legislatiei in vigoare	Luna 23	Luna 24	Finalizat cu contract nr. E11/30.09.2014 incheiat cu S.C. INFO-LOGICA SILVERLINE S.R.L., CUI 16193919
7	Achizitie servicii informare si publicitate (cu privire la proiect)	30.000,00	Conform legislatiei in vigoare	Luna 1	Luna 1	Procedura finalizata cu contract nr 287 din data de 23.10.2012 cu S.C. Eurofinance Acces&Consulting S.R.L., CUI 17110075

8. Indicatori:

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută la încheierea duratei proiectului	
	UM	Cantitate	UM	Cantitate
1	2	3	4	5
Indicatori de realizare				
Număr echipamente achizitionate ca urmare a proiectului	bucata	4	bucata	4
Numar brevete/know-how/rezultate de cercetare introduse in productie	pachet	1	pachet	1
Indicatori de rezultat				
Locuri de munca create datorită proiectului (număr)	Loc de munca	3	Loc de munca	3
Locuri de munca menținute datorită proiectului (număr)	Loc de munca	1	Loc de munca	1
Contribuția privată a solicitantului la proiect (Lei)	contributie	72.713,77	contributie	70.396,76
Cereri de brevete rezultate din proiect (numar)	Cerere brevet	0	Cerere brevet	0
Număr de clienți (la sfarsitul perioadei de durabilitate)	client	35	client	0

9. În această perioada de raportare proiectul a generat venit?

Da

Nu

Dacă da:

Total venituri obținute anterior	Total venituri obținute pentru perioada de raportare	Total venituri obținute până la momentul elaborării cererii de rambursare

**Reprezentant legal al Beneficiarului,
Ferencz Laszlo Botond**

**Director de proiect,
Ferencz Laszlo Botond**

Data:10.10.2014