
Anexa I-3 
Anexă la Raportul de progres nr. 1 

 

PLAN DE LUCRU 
Nr.1 

pentru perioada 12.01.2013-11.04.2013 

 

 

   

1. POS: Creşterea Competitivităţii Economice  

 

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare 

 

3. Domeniul de intervenţie: Accesul întreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare 

 

4. Operaţiunea: Sprijin pentru start-up-rile şi spin-off-urile inovative 

 

5. ID/Cod SMIS/ Denumirea Proiectului: 1366/40773/ Cercetare si punere in productie solutie OcSS-Open 
Cloud School System 

6. Durata proiectului: 

 Data începerii: 12.10.2012 

 Data finalizării:11.11.2013 

 



7. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Nr. 
crt. Activitate/Etapă Realizate (inclusiv perioada de 

raportare) 11 

Planificate pentru 
următoarea 
perioadă de 
raportare12 

1.  
Activitate 1 – Activităţi de 
cercetare-dezvoltare 
 

Da, partial cf. Calendarului 
activitatilor 

Da, partial cf. 
Calendarului 
activitatilor 

1.1. 

1.1.Elaborarea, realizarea si 
experimentarea modelului  
pentru 
produsul OcSS 

Da, partial cf. Calendarului 
activitatilor 

Da, partial cf. 
Calendarului 
activitatilor 

1.2. 

1.2. Proiectarea, realizarea si 
testarea 
prototipului pentru produsul 
OcSS 

Da, partial, cf. Calendarului 
activitatilor 

Da, partial cf. 
Calendarului 
activitatilor 

2.  

2.Activitati pentru punerea 
in 
productie a rezultatelor 
cercetarii 
 

Nu Da, integral 

2.1. 

2.1.Achiziţia de instrumente 
şi 
echipamente TIC 
 

Nu Da, integral 

2.1.1. 2.1.1.Achizitie	
  si	
  contractare	
  
echipamente Nu Da, integral 

2.1.2. 2.1.2.Livrare,	
  receptie	
  si	
  
punere	
  in	
  functiune Nu Da, integral 

2.2. 

2.2.Achiziţia de active fixe 
necorporale – licente si know 
how / 
cunostinte tehnice nebrevetate 

Nu Da, integral 

2.3. 
2.3.Activitati de realizare a 
produsului 
 

Nu Nu 

2.3.1. 
2.3.1. Elaborarea 
documentatiei de 
operare a produsului OcSS 

Nu Nu 

2.3.2. 
2.3.2. Executarea seriei zero a 
produsului OcSS 
 

Nu 

Nu 

 

 

3.  3.Activităti de informare si 
publicitate privind proiectul Da, partial Da, partial 

4.  
4.Achizitie servicii de 
consultantă 
pentru inovare – Transfer 

Nu Da, partial 



tehnologic 
 

5.  
5.Achiziţie servicii suport 
pentru 
inovare 

Nu Nu 

5.1. 

5.1.Achiziţie şi contractare 
servicii de 
suport pentru inovare – studiu 
de piată 

Nu Nu 

5.2. 

5.2.Livrare si receptie servicii 
de suport 
pentru inovare – studiu de 
piată 

Nu Nu 

5.3. 

5.3.Achizitie si contractare 
servicii de 
suport pentru inovare – 
certificare 
produs 

Nu Nu 

5.4. 

5.4.Livrare si receptie servicii 
de suport 
pentru inovare – certificare 
produs 

Nu Nu 

6.  6.Auditul proiectului Nu Nu 

7.  7.Managementul 
proiectului Da, partial Da, partial 

 
10  În coloana 2 se vor trece activităţile din Cererea de Finanţare, 2.6. Calendarul activităţilor  (cu nr. curent al 
activităţii aşa cum este în 2.6. Calendarul activităţilor).  
11   În coloana 3 se va trece Da integral sau Da parţial. 
12  În coloana 4 se vor trece în dreptul activităţilor reprogramate acele activităţi şi/sau subactivităţi care se 
reprogramează (în cazul în care o activitate este parţial realizată) şi se vor executa în următoarea perioadă de 
raportare. 
 
 
7. REZULTATE 

 
Denumirea 
rezultatului 

Nr. activ./subactiv./ 
Activităţi/ 
Subactivităţi 

Documentul 
care atestă 
rezultatul 

Anticipat în CF 
aprobată 

Realizat 
anterior 

Realizat în 
perioada de 
raportare 

1 2 3 4 5 6 
1 model elaborat, 
realizat si 
experimentat 
pentru produsul 
OcSS 

1.1.Elaborarea, 
realizarea si 
experimentarea 
modelului pentru 
produsul OcSS 

Proces verbal de 
avizare interna a 
rezultatelor 
cercetarii 

1 0 1 ( partial) 

1 prototip realizat ( 
rezultate partiale) 

1.2. Proiectarea, 
realizarea si testarea 
prototipului pentru 
produsul OcSS 

Proces verbal de 
avizare interna a 
rezultatelor 
cercetarii 

1 0 0 



4  echipamente TIC 
achizitionate 

2.1. Achiziţia de 
instrumente şi 
echipamente TIC 
 

Factura fiscala 
furnizor 
Proces receptie 
cantitativa si 
calitativa 

4 0 0 

1 pachet licente  2.3. Achiziţia de 
active fixe 
necorporale 
licente,Know- how 
si brevet 
 

Factura fiscala 
furnizor 
Proces verbal de 
receptie 
cantitativa si 
calitativa 
 

1 0 0 

1 pachet know how 2.3. Achiziţia de 
active fixe 
necorporale 
licente,Know- how 
si brevet 

Factura fiscala 
furnizor 
Proces verbal 
predare-primire 
 

1 0 0 

1 contract servicii 
transfer tehnologic 

4. Achizitie servicii 
de consultantă 
pentru inovare – 
Transfer tehnologic 

1 contract 
servicii transfer 
tehnologic 
1 factura fiscala  
 

1 0 0 

 
NOTA: 
Se vor trece doar rezultatele provenind din activităţile planificate pentru următoarea perioadă 
Se va anexa Raportul de activitate al echipei de implementare/management 


